

Beabsichtigte beschränkte Ausschreibungen nach § 19 Abs. 5 VOB der Gemeindeverwaltung Billigheim

Baumaßnahme: Neubau Ärztehaus
74842 Billigheim, Mühlbachstrasse 10

Auftraggeber: Gemeinde Billigheim
74842 Billigheim, Sulzbacher Straße 9

Auftragsgegenstand	Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung	Voraussichtlicher Ausführungszeitraum
Rohbauarbeiten	Baustelleneinrichtung 1 Stück, Mutterbodenabtrag 450 m ² , Baugrubenaushub 165 m ³ , Rohrgraben / Fundamentaushub 24 m ³ , Fundamente 15 m ³ , Filterschicht 243 m ² , StB.-Bodenplatte 298 m ² , Matten-Stabstahl 6,5to, Regen- und Schmutzwasserleitungen 120 m, Drainagenleitung 77 m	ca. August bis September 2020
Gerüstarbeiten	Arbeits- und Schutzgerüst 280 m ² , Ausleger- und Dachfangerüst 45 m	ca. September 2020 bis April 2021
Zimmer, Holzbau- und Dachdeckerarbeiten	Holzrahmenbauwände 620 m ² , KV-Holz mit Abbund für Dächer 340 m ² , Dachdämmungen 275 m ² , Ziegeldeckung 160 m ² , Flachdachabdichtung / Kies 180 m ² , Oberlichter 2 Stück, Fassadenholzverschalung 56 m ²	ca. Oktober bis November 2020
Blechenerarbeiten	Regenrinne,- Fallrohre TiZi 27 m, Einlaufbleche 18 m, Abdeck- und Verwehrbleche 105 m	ca. Oktober bis November 2020
Verglasungsarbeiten	Kunststofffenster / Rollläden 25 Stück, Eingangselement Alu 1 Stück	ca. Dezember 2020
Elektroarbeiten	Stark- und Schwachstrom: Arztpraxis Gesamtfläche 252 m ² , Türsprechanlage 1 Stück, Antennenanlage 1 Stück, Personenrufanlage 1 Stück, EDV-Grundinstallation 1 Stück	ca. Januar bis Juni 2021
Heizungsarbeiten	Luft- und Wärmepumpe 1 Stück, Warmwasserboiler 1 Stück, Heizungsverteiler 1 Stück, Fussbodenheizleitungen 254 m ²	ca. Dezember 2020 bis Januar 2021

Sanitärarbeiten	Entwässerung- und Trinkwasserleitungen: E-Warmwasserboiler 8 Stück, Einrichtungsgegenstände 12 Stück, Befestigungselemente 12 Stück, Innenraumlüfter 3 Stück	ca. Januar bis April 2021
Trockenbauarbeiten	Einlagige GK-Beplankung Wände 655 m ² , Einlagige GK-Beplankung Decken 260 m ²	ca. Februar bis März 2021
Estricharbeiten	Bodenabdichtung 254 m ² , Trittschall / Wärmedämmung 254 m ² , Anhydritestrich 254 m ²	ca. Januar 2021
Fliesenarbeiten	Bodenfliesen 26 m ² , Wandfliesen 60 m ²	ca. März 2021
Bodenbelagsarbeiten	Designbelag beklebt 228 m ²	ca. März bis April 2021
Maler- und Tapezierarbeiten	Strukturtapete 595 m ² , Grundierung / Anstrich 855 m ²	ca. Mai bis Juni 2021
Schreinerarbeiten	Schalschutzzinnentüren 9 Stück, Standardinnentüren 9 Stück, Windfangverglasung 1 Stück	ca. Mai 2021
Außenputzarbeiten	Außenputz 143 m ² , Anstrich Außenputz 143 m ²	ca. März bis April 2021
Außenanlage	Entwässerungsleitungen 30 m, Rand- und Tiefbordsteine 120 m, Betonpflaster mit Unterbau 450 m ² , Zugangsrampe 1 Stück	ca. Mai bis Juni 2021